文字记录：20261030_153136 2026年11月2日

> 会议主题：20261030_153136
> 上传时间：2026年11月2日（周一） 10:09 （GMT+08）
> 智能纪要：20261030_153136 2026年11月2日

说话人 1 00:00:00
到货，把这个信息发给供应商，供应商进行准备，供应商发货，再到供应商的到货，到我们的公司，我们这块库房U9进行收货地点，我们这个综合办这块会登记接车，入场在罐区进行一个取样，置换放行，最后是把我们这个槽车里边的溶剂卸到我们罐区，是这样的一个流程。

说话人 1 00:00:27
废液这块的话，也是根据我们这个生产的产出需求，以及我们现在库存的空间，去算一个我们就是未来来车的一个计划，什么时候装车，什么时候给他装走。是这样的一个流程，我们把我们的这个装车计划发给供应商，供应商的话就是按照这个时间来给我们发车，到场来装车，这样的一个流程，装车完之后呢会出厂检斤，然后检斤录入一个数据，办一个连单就可以了。这样是大致我们这个槽车的这块的一个流程。下面的话就是我们针对现在这个系统，做了一个分析，这块的话主要就是根据我们现在这个流程嘛，还有我们现在现有的这些系统，去做了一个梳理。其实我们最开始想的，我们库存的。数据是从哪来的？从我们 DCS 系统，因为 DCS 和 ERP 呢，是我们 GMP 的一个验证的系统。那么 DCS 上是会有我们储罐的液位，我们会根据一个公式能计算出这个罐里现在剩了多少，包括我们液位的下限啊，什么这些数据都有。我们根据这个算现在的库存。我们就跟这个数据就有了，再根据我们。本来是想在一个新建的系统里边去做一个新的一个物料的管理系统，就把我们溶剂的需求的计划，哎，放在这里面，然后我们就能拿到我们一个前端的生产的一个需求的一个计划了，这样的话我们这两个计划一对比，就能输出我们到货的一个计划。

说话人 1 00:02:01
然后当然了，这整体的流程，数据计算是这样，然后这里边会包含我们有一些的在途信息，还有我们检测周期的信息，都是需要去采集的。那么我们 ERP 系统上，实际上就是现在只要到厂区库房进行收货。就开始录入 ERP 了，这 ERP 上面就有开始的一个节点了，递减递减就是到分析，分析取样，包括检测放行，然后转到 QA， 这个 ERP 上都有这个数据的节点，到时候我们从 ERP 里把这个数据节点抓出来，就能形成我们这个从收货到检测放行整个这个段的一个效率的一个数据就有了。就是我们再往下的话，想做当时这个整个的一个流程的串联嘛，从最开始的计划一直到最后我们整个的一个放行和使用。

说话人 1 00:03:04

这是整个一个流程的，这样的话我们会涉及到很多的以前做过的系统，包括我们这两个 DCS 和 ERP，之前已经验证过系统。除了这两个以外呢，还会涉及到我们微信端的供应户，供应商门户这系统，还有物料的一个管理系统。但是这个物料管理系统目前看溶剂这块用起来还是比较费劲，现在那块被弃用了。

说话人 1 00:03:28
基本上就现在各个集，各个厂区都没人用，这块是想新建的，另外一个就是费业联单这块，想要新建一个管理系统的一个相当于 RPA 的一种形式，直接它就可以填联单了。其他的一块就是我们想再做一个，就是动态看板，这动态看板的话，可能就是说我们把所有的数据都串联在一起，哪块有异常，直接在这个动动态看板上我们能看得到，包括我们一些这个费业的需求啊，什么计划呀，包括现在的库存，能在这看板上都能看得到和查得到。这样的一个流程，主要的系统就是 TCS、 ERP， 还有我们现在这个微信的供应商门户。还有物料管理系统，现在是现有的这几个系统，其他的都是没有的。对，深蓝色这都是需要现做的。

说话人 1 00:06:59
是的，李博是，那个之前我们跟 IT 也讨论过了，我给您看一下，之前实际上 IT 的话给我们做了一个看板。我看，我找一下这看板。

说话人 1 00:07:29
您能看见吧？这个 PPT 这块，实际上就是之前 IT， 我们讨论过之后，他给我们也做了一个看板的这个模型，就是这。

说话人 1 00:07:53
这个就是 IT 给我们做的一个看板，这种的。之前的话，我们跟 IT 也是讨论了挺长时间，后来那个戴维他们也来过，我们现场也都走过，也讨论了，把这个整个流程我也跟他们都说过了，他们回去之后呢，也做了相应的一些工作，但是说就是接下来的整个架构的搭建这块，后来因为报审这块一直处于停滞状态嘛。

说话人 1 00:08:23
就没再继续，您刚才说的包括我们数据处理，就是从哪个系统抓什么数据，通过什么样的逻辑去计算出什么样的数据，这个因为当时停了，就没有再往后弄，如果后续的话，继续启动的话，这块肯定是要再去梳理这些细节的。因为之前我跟 IT 也讨论这块了，因为下一步肯定就是要做这些工作，这个比较细节的一些东西，跟晶姐讨论完之后，暂停了嘛，再后来就是那天老大找我，跟我说的这个事。金姐今天说，可能就是说把这个大的系统先拆开，拆开若干个小的系统，去每一块的执行，最后再在一块。其实这个我怕一个事，就是如果我们把这些系统都拆开，单独去跑，未来在串联的时候，很有可能数据会对不齐。

说话人 1 00:09:41
对，你这两个系统有很有可能就未来在串的时候，它俩就串不上了，这个数据有可能一下子就冲突起来。就是这个就是我最担心的事，因为之前跟 IT 他们合作过，做过别的系统，后来基本上都作废了。所以说当时我就想着来了之后，我说要稳妥，那就是先搭一个架构，然后一点一点去添，这样整个数据流是流畅的。

说话人 1 00:10:08
这样是最好，如果说我们单独的，比如说我们在物料数计划这，我单独做一个采集系统，后边的话，我再单独的去做一个流程下达通知的系统，那么很有可能未来在串联的时候，这两个数据它不兼容，或者说有些数据采不出来，那么你在下达的时候，转的时候，这个数据就有丢失，就未来整个就很麻烦。

说话人 1 00:10:55
对对对，这个我也是比较担心这一点。我说我我现在想，不行我们就跟 IT 先说，整个的大的框架架构先这么定，我们再一块一块地去弄，但是前提是我们得提前想好，我们每一个小的程序上。得留好窗口去对接，要不然未来很容易就出现这个问题了。对。

说话人 1 00:11:37
方便，一会我把我这块的电话系统这些东西我都发给您一份。

说话人 1 00:12:05
行行行，好的，李博士。然后到时候我把这些，包括我这个思维导图，都发给您，这个就是整个最开始的时候，我设计这个流程的时候，我画的东西，这个您可以看一下，有什么东西咱，有什么不明白的，我这会写的比较难理解的，咱俩可以随时沟通。好嘞，李博士。嗯嗯，好。